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Zaproszenie do skladania ofert

Wójt Gminy Bransk zaprasza do skladania ofert na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn. "Zamkniecie i rekultywacja skladowiska odpadów stalych innych niz niebezpieczne
i obojetne we wsi Domanowo, gmina Bransk"

Do zadan inspektora nadzoru nalezec bedzie m.in.:
l) prowadzenie nadzoru nad prawidlowym i terminowym przebiegiem robót oraz zapewnienie

spelniania wymogów prawnych i technicznych rekultywacji skladowiska, okreslon)'m m.in. w planie
rekultywacji, decyzji na zamkniecie skladowiska oraz rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie szczególowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji
i zamkniecia, jakim powinny odpowiadac poszczególne typy skladowisk (dz. U. Nr 61, poz. 549
ze zm.),

2) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez wlasciwy organ samorzadu województwa,
3) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych, odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym,
4) uczestniczenie przy przeprowadzeniu przez Wykonawce wszystkich pomiarów, sprawozdan, analiz,

odwiertów,
5) przygotowanie oraz przedlozenie Zleceniodawcy w terminie 15 dni od daty podpisania protokolu

koncowego rekultywacji, sprawozdania koncowego z realizacji inwestycji,
6) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania czesciowego

zgodnie z postanowieniami umowy zawartej miedzy Zleceniodawca i Wykonawca,
7) skladanie na zlecenie Zleceniodawcy raportów o stanie zaawansowania robót oraz wystepujacych

trudnosciach w realizacji zadania i odstepstwach od umowy zawartej przez Zleceniodawce
z Wykonawca,

Zamawiajacy zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy zdecyduja sie wziac udzial w tym postepowaniu,
do wizytacji miejsca realizacji robót, zapoznania sie z dokumentacja zamkniecia i rekultywacji skladowiska
w celu oszacowania na wlasna odpowiedzialnosc kosztów i ryzyka przyjecia zamówienia oraz uzyskania
wszelkich informacji,jakie moga byc niezbedne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie
zadania.

Zakres robót i termin realizacji poszczególnych etapów:
1. Zadanie zostalo podzielone na piec etapów, o nastepujacych zakresach prac do wykonania:

etap I: (do 30.11.2011 r.): Roboty przygotowywawcze, w tym wykonanie pizometrów, Formowanie
korony skladowiska -zakonczony
etap II: (do 15.11.2012 r.): Formowanie korony skladowiska,
etap ID: (do 15.11.2013r.): Dolna warstwa rekultywacyjna (uksztahowanie wierzchowiny
i skarp), Górna warstwa rekultywacyjna (budowa okrywy rekultywacyjnej)
etap IV: (do 15.11.2014 r.): Zabiegi agrotechniczne przed urzadzeniami zieleni (przygotowania
do wysiewu, uzyznienie gruntu), Roslinnosc rekultywacyjna,
etap V: (do 31 maja 2015 r.): Zabiegi agrotechniczne przed urzadzeniami zieleni (przygotowania do
wysiewu, uzyznienie gruntu), Roslinnosc rekultywacyjna,
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2. Koncowy termin wykonania zamówienia ustala sie do 31 maja 2015 r.
Nalezy uwzglednic 36 miesiecy okres gwarancji jakosci udzielony przez wykonawce rekultywacji
skladowiska, w którym Zleceniobiorca bedzie zobowiazany uczestniczyc w czynnosciach zwiazanych
z inspekcjami gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi, mogacymi powstac w okresie realizacji zadania
oraz udzielonej gwarancji.

Kryterium oceny ofert:

CENA = 100%

Do oferty nalezy dolaczyc:
1. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci

gospodardczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej.

2. Dokumenty potwierdzajace posiadanie niezbednych umiejetnosci i kwalifikacji do nadzorowania
prac zamkniecia i rekultywacji skladowiska odpadów stalych innych niz niebezpieczne i obojetne we
wsi Domanowo, gmina Bransk.

Warunek konieczny - posiadanie uprawien o specialnosci odpowiadajacej zakresowi robót!

Termin i miejsce skladania oferty:
3 kwietnia 2012 r. do godz. 10:00
Urzad Gminy Bransk ul. Rynek 8, 17-120Bransk, pok. Nr 11 (sekretariat)

Wszelkie informacje uzyskac mozna pod numerem tel- 857319211
Osoba do kontaktu - Piotr Paprocki - kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Srodowiska

mgr Krzysz
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Zalacznik nr 1
do zapytania ofertowego

............................................... ................................................

Pieczatka wykonawcy: (miejscowosc i data)

OFERTA

Odpowiadajac na zapytanie ofertowe dotyczace pelnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn.: "Zamkniecie i rekultywacja skladowiska odpadów stalych
innych niz niebezpieczne i obojetne we wsi Domanowo, gmina Bransk" oferuje wykonanie
przedmiotu zamówienia za cene:

Etap II:
Netto: zl
VAT: zl, stawka VAT: %
Brutlo: ...... zl,
siowoie: . ... ...... ...... zl.

Etap III:
Netto: zl
VAT: zl, stawka VAT: %
Brutlo: .. ... ... zl,
slownie: . ...... ...... ... ...... zl.

Etap IV:
Netto: zl
VAT: zl, stawka VAT: %
Brutto: zl,
slownie: ..... ... ............... ......... ...... zl.

Etap V:
Netto: zl
VAT: zl, stawkaVAT: %
Brutto: zl,
slownie: ... ...... ... ... zl.

RAZEM:

Netto: zl

VAT: zl, stawka VAT: %
Brutto: .. ...... zl,
slownie: ... ... ...... zl.
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Podane w ofercie ceny powinny obejmowac wszystkie skladniki niezbedne do wykonania!
dostarczeniaprzedmiotu zamówienia.

Warunki i termin platnosci: ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Wszelka korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na adres:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

nr telefonu: , nr fax:
e-mail: ...........................................................................

............................................................

...................................................
(pieczec i podpis wykonawcy)


